

Ref_DR	Numéro Fiche-Projet	Intitulé	Adresse du projet				Montant du projet à 100% TVAC + Honoraires	DR	Subsides DR	Autre pouvoir subsidiant 1
			Rue	N°	Code postal	Localité				
64056-1-01	1.1	Aménagements des prés d'Otrange en zone de promenade et de détente	Rue de Nomérange		4360	Otrange	€ 375.100,00	0	€ -	
64056-1-02	1.2	Construction d'une maison rurale			4360	Oreye	€ 2.457.873,00	0	€ -	
64056-1-03	1.3	Aménagement des abords de la crèche et de l'école de Bergilers	Rue L. Maréchal		4360	Bergilers	€ 657.034,43	1	€ 300.000,00	
64056-1-04	1.4	Installation de panneaux d'information dans la commune			4360	Oreye	€ 41.140,00	0	€ -	
64056-1-05	1.5	Aménagement d'espaces conviviaux sécurisés aux abords des écoles de Lens-sur-Geer	Rue Général Lens		4360	Oreye	€ 525.079,05	1	€ 300.000,00	
64056-1-06	1.6	Développement de promenades de loisirs et de découverte des villages et du patrimoine			4360	Oreye	€ 64.130,00	0	€ -	
64056-1-07	1.7	Promotion des circuits courts			4360	Oreye	€ -	0	€ -	
64056-1-08	1.8	Aménagement d'un espace de convivialité dans le village de Bergilers	Rue L. Maréchal		4360	Bergilers	€ 504.116,00	0	€ -	
64056-1-09	1.9	Création d'un réseau de liaisons douces fonctionnelles-Plan de mobilité douce--Phase 1			4360	Oreye	€ 54.450,00	0	€ -	
64056-1-10	2.1	Aménagement de la réserve naturelle de Lens-sur-Geer	Rue Général Lens		4360	Oreye	€ -	0	€ -	
64056-1-11	2.2	Actions propreté des eaux, des abords du Geer, des chemins de balades et des espaces publics			4360	Oreye	€ -	0	€ -	
64056-1-12	2.3	Aménagement du cœur de village d'Oreye	Rue des Combattants		4360	Oreye	€ -	0	€ -	
64056-1-13	2.4	Aménagement d'espaces de convivialité et de balade de long du Geer			4360	Oreye	€ -	0	€ -	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Subside recu (1)	Autre pouvoir subsidiant 2	Subside recu (2)	Autre pouvoir subsidiant 3	Subside recu (3)	Autre partenaire	Stade d'avancement du projet	Date de la réunion de coordination	Date de la désignation de l'auteur de projet	Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune	Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW	Date de l'approbation du projet définitif par la Commune	Date de l'approbation du projet définitif par la RW
€ -		€ -		€ -		Etude du projet en cours						
€ -		€ -		€ -		Etude du projet en cours						
€ -		€ -		€ -		Adjudication	27-01-2022	12-05-2023	22-02-2024	27-05-2024	24-05-2024	19-12-2024
€ -		€ -		€ -		Etude du projet en cours						
€ -		€ -		€ -		Adjudication	27-01-2022	12-05-2023	22-02-2024	27-05-2024	24-05-2024	19-12-2024
€ -		€ -		€ -		Travaux en cours						
€ -		€ -		€ -		Action continue						
€ -		€ -		€ -		Projet non activé						
€ -		€ -		€ -		Réalisé						
€ -		€ -		€ -		Etude du projet en cours						
€ -		€ -		€ -		Action continue						
€ -		€ -		€ -		Etude du projet en cours						
€ -		€ -		€ -		Etude du projet en cours						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Commentaires

2023 : 2024 : Le 22/10/2024, Coonseil communal a approuvé une convention liant le SPW à la commune pour la mise à disposition des Prés d'Otrange en vue de créer une Réserve naturelle. ; 2025 : En attente de signature ministérielle
2023 : 2023 : Difficulté de disponibilité foncière + coût important; 2024 : RAS; pour 2025 : lancement de la réflexion sur la faisabilité du projet. ; 2025 : réflexion autour de l'avenir de l'église de Bergilers, négociation avec la Fabrique d'Eglise. 2026: MP pour état sanitaire de l'église. Ordre des projets définis en fonction des résultats de cette étude.
2023 : 2023 : Convention faisabilité notifiée au 20/09/2022. CSC pour l'auteur de projet approuvé au Conseil du 22/02/ 2024 :Convention-réalisation signée de la Ministre le 19/12/2024; 2025 : MP clôturé pour les travaux
2023 : 2023 : Consultation CLDR sur pertinence du projet; 2024 : Projet abandonné tel que prévu sur la fiche; 2025 : RAS
2023 : 2023 : Convention faisabilité notifiée au 20/09/2022. CSC pour l'auteur de projet approuvé au Conseil du 02/24; 2024 :Convention-réalisation signée de la Ministre le 19/12/2024; 2025 : P clôturé pour les travaux
2023 : 2023 : Des balades guidées ont été organisées par la commune et par le Peup'lié d'Otrange. Il y a de nouvelles balises mises par l'office du tourisme de Tongres; 2024 : Un GT "patrimoine" a été créé. Ce groupe de citoyen à créer une balade à la découverte du PPPW d'Otrange. Un feuillet reprend l'intinéraire et une description du patrimoine. D'autres balades sont en cours de réalisation. ; 2025 : Dynamique prolongée: balade réalisée pour LSG
2023 : 2024 : Les employés de la commune (au sens large) ont reçu, comme cadeau pour les vœux 2025, un bon d'achat à dépenser dans les établissements horeca de la commune. ; 2025 : Vœux 2026 idem que 2025
2023 : 2023 : Des légers travaux d'embellissement ont été effectué par la commune sur la placette. Sécurisation de l'abord de l'école et de la crèche reprise dans la fiche 1.3; 2024 :; 2025 : RAS
2023 : 2023 : Réunion de travail avec le GAL pour choisir les trajets les plus appropriés pœur le réseau utile (29/05/2019) et vérification des tronçons à vélo. Réunion 03/23 pour les suites; 2024 : Un MP visant l'achat de signalisation et de marquages au sol a été lancé fin 2024. Celui-ci est destiné à sécuriser les SUL notamment. ; 2025 : Réalisation de marquages au sol.
2023 : 2023 : Réunions prévues avec le DNF; 2024 : le 22/10, la Conseil communal a approuvé une nouvelle convention pour que la réserve puisse perdurer. Un jeu de découverte de la réserve a été réalisé. ; 2025 : Convention à la signature ministérielle.
2023 : 2023 : Nettoyage chaque année avec BeWapp; 2024 : Organisation de BeWapp; 2025 : Organisation BeWapp
2023 : 2023 : PIC/PIMACI 2022-2024 qui reprend certains aménagements; 2024 : /; 2025 : RAS. 2026: ordre des projets se fera en fonction des résultats de l'étude sanitaire de l'église de Bergilers.
2023 : 2023 : Installation de tables de pique-nique via le Budget participatif 2022-2023; 2024 : lancement du GT sur le Geer pour débiter la réflexion sur d'autres éventuels aménagement; 2026 : relance du groupe sur le Geer ; 2025 : Réunion du GT "PLUIES"

[illegible]

[illegible]

[illegible]